## 上海交通大学互联网应用设计与开发课程第八小组

畅所欲言(FreeTalk) 软件项目计划 (简化版)

版本 1.0

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

# 修订历史记录

日期	版本	说明	作者
12/07/2021	1.0	制定项目计划	和敬凯,葛煜,钱昱 辰,刘尧

Confidential ©<公司名称>, 2021 Page 2 of 7

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

# 目录

1.	简介	
	1.1 目的 1.2 范围 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 1.4 参考资料	错误!未定义书签。
2.	项目概述	
	2.1 项目的目的、规模和目标	
	2.2 假设与约束	
	2.3 项目的可交付成果	
3.	项目组织	
4.	项目计划	
	4.1 风险分析	!
	4.2 方法和工具	
	4.3 开发计划	
	4.4 质量保证计划	
	4.5 项目沟通计划	
	4.6 培训计划	
5.	附录	

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

## 软件项目计划

#### 1. 简介

此软件项目计划的目的在于阐述项目:畅所欲言的大致信息以及整体规划和安排软件项目的实行过程,如介绍项目的目的、规模和目标,分析此软件项目在实施过程中会遇到的风险,制定本项目的项目迭代计划等等。

#### 1.1 范围

此软件项目计划将相关、影响到有关于此软件项目: 畅所欲言的所有组成部分。

#### 1.2 定义、首字母缩写词和缩略语

请见畅所欲言系统术语表。

#### 1.3 参考资料

《软件项目计划》(模板)2021年7月8日 《软件的定义及分类方法》2010年10月14日 机械工业出版社

#### 2. 项目概述

#### 2.1 项目的目的、规模和目标

项目的目的是实现一个大家可以畅所欲言的社区,用户可在社区内发布话题或在他人的话题下进行点赞评论。规模在 2000 并发的场景下,保证用户体验。目标是完成一个简易版的类知乎论坛,可以快速简单地浏览当前热点话题并与其他用户交流想法。

#### 2.2 假设与约束

预算:无;

人员: 四人

设备:成员的个人电脑及华为云;

时间:共四周时间内第一周完成第一次迭代,实现界面原型,第二周完成第二次迭代,实现基本功能,第三周完成第三次迭代,第四周完成第四次迭代,实现部分其他功能,后续暑假时间完成最后一次迭代并实现所有功能

#### 2.3 项目的可交付成果

文档	软件项目计划
	迭代计划
	迭代评估报告
	SRS 文档
	测试用例和报告
	项目总结报告
	需求文档
	术语表

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

代码	前端界面代码
	后端代码
	可执行文件
数据	代码测试数据
	演示视频

## 3. 项目组织

组员姓名	职务	分工
和敬凯	组长	安排迭代计划
		后端代码开发: 话题部分
刘尧	组员	后端代码开发:私信,点赞
葛煜	组员	后端代码开发:热榜,个性推 荐
钱昱辰	组员	前端代码开发

## 4. 项目计划

### 4.1 风险分析

优先级	风险名称	风险描述	风险缓解措施
高	技术风险	团队成员不了解、未掌握开发所需 的技术	在迭代过程中学习技术
高	质量风险	软件质量不高,易出现 bug	先设计周全再编码、迭代过程 中持续进行测试
中	进度风险	开发周期较短,存在进度风险	增加开发时间,合理制定迭代 计划

### 4.2 方法和工具

开发方法: 协作开发

建模工具: PowerDesigner

版本管理工具: git

编码工具: IDEA

数据库管理工具: DataGrip, MySQL

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

## 4.3 开发计划

迭代名 称	起止时间	所缓解的风 险	需完成的任务	需提交的成果
前端界面迭代	2021.7.12- 2021.7.16 (共5天)	技术风险, 进度风险	本迭代的主要内容为学习新技术和前端界面开发,具体如下  1. 学习 github workflow,APP 界面开发等内容  2. 前端界面开发,包括个人主页,内容推荐页面,热榜页面,通知页面等,提供话题发布、回复帖子,登录,注册,注销账户,查看个人发帖、回帖、最近点赞,以及给用户发送私信等功能,具体仿照知乎 APP	前端开发代码及相关文档
基本功现代	2021.7.17- 2021.7.23 (共7天)	进度风险,技术风险	本迭代的主要内容为完成登陆注册、发布新话题、浏览话题、回复话题等高优先级功能,具体如下 1. 搭建适合上述功能和后两迭代功能的数据库 2. 实现上述功能的设计 3. 完成实现上述功能的后端开发并进行单元测试	后端开发代码,相 关文档,测试代码 及测试文档
进阶论 坛功能 实现迭	2021.7.24- 2021.7.28 (共5天)	进度风险	本迭代的主要内容为实现赞, 踩, 收藏, 数据统计, 私信和系统管理员功能。需要实现上述功能的后端设计与开发并完成单元测试	后端开发代码,相 关文档,测试代码 及测试文档
话题推 荐实现 迭代	2021.7.29- 2021.7.31 (共3天)	进度风险, 需求风险	本迭代的主要内容为实现智能推荐功能,包括话题热榜,智能推荐功能。需要实现上述功能的后端设计与开发并完成单元测试	后端开发代码,相 关文档,测试代码 及测试文档
系统测试迭代	2021.8.1- 2021.8.7 (共7天)	需求风险, 进度风险	在华为云上部署并进行系统测试和性能测试  1. 系统测试  2. 性能测试实验  3. 针对测试结果进行数次改进	系统测试代码及文档,包括前端和后端在内的改进后的全部产品代码
需送代	2021.8.7- 2021.8.17	需求风险, 进度风险	本迭代的主要内容为 web 网页适配、开发其他可选功能等,具体包括 1. web 网页适配 2. 内容合法 3. 设计其他功能并实现 4. 系统测试	系统测试代码及文档,包括前端和后端在内的全部产品代码

Confidential ©<公司名称>, 2021 Page 6 of 7

畅所欲言	Version: 1.0
软件开发计划	Date: 12/07/2021

需求扩展迭代	2021.8.7-	需求风险,	本迭代的主要内容为提出和实现新需求,分析新	系统测试代码及文档,包括前端和后端在内的全部产品代码
(II)	2021.9.9	技术风险	需求并实现,其中包含数次小迭代	
验收准备	2021.9.10- 2021.9.13	进度风险	本迭代主要内容为汇总成果,准备答辩资料	完整产品代码,文档和答辩资料,包括验收文档和 ppt等

#### 4.4 质量保证计划

需求评审在第一次迭代开始前(即7.12)以小组会议的形式完成。

设计评审在每日组会时完成当日开发任务的审计评审。

代码评审在每次提交时由组员交叉评审。

单元测试由各组员在完成单元开发时完成

集成测试在代码合并时由组员分工完成。

系统测试详见"系统测试迭代"。

#### 4.5 项目沟通计划

每日例会时完成当日分工安排,前日工作总结和当日设计评审。其余交流以组员私下交流为主,每次迭代开始前进行一次迭代计划组会,迭代结束时进行一次迭代评审组会。

#### 4.6 培训计划

无培训计划,知识学习穿插在项目开发中完成,以自学和交流讨论为主。

#### 5. 附录

无