迭代计划 (简化版)

制定日期: 2021.7.12

组号	8	项目名称	畅所欲言
迭代名称	界面原型迭代	计划起止日期	2021.7.12-2021.7.19(七天)

任务、进度安排和人员分配:

No	任务	起止日期	人员
1	学习 Git Workflow, react	7.12-7.12	全体成员
	native 及其他 app 开发技术		
2	完成发布话题、回复话题、登录、	7.13-7.14	和敬凯
	注册、私信界面的开发		
3	富文本编辑器和展示器	7.15-7.15	和敬凯
4	话题详情和话题列表	7.13-7.15	葛煜
5	个人信息页	7.13-7.15	钱昱辰
6	回答详情	7.13-7.15	刘尧
7	路由链接各页面	7.16	钱昱辰
8	界面风格整合和测试	7.16	刘尧

预期成果:

文档: 概要需求文档、迭代计划、迭代评估报告

源代码: 完整的前端工程代码, 数据在前端写死, 可以实现全部需求, 页之间连

接合理

安装包: 前端 apk 包

主要的风险和应对方案:

1. 技术风险: 熟悉 react native 框架和 Git workflow

2. 需求风险: 加强成员沟通, 及时对需求进行讨论和变更通知

3. 进度风险: 增加沟通频率, 细化分工和任务